

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Адрес: 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Чапаева, 3, тел: 4-36-61, 4-55-97
ОКПО 22415977; ОГРН 1023404974702; ИНН 3414012415; КПП 34140100
kot_shi@volganet.ru

ПРИКАЗ

11.12.2024

№ 292

**Об утверждении дорожной карты реализации мероприятий,
направленных на поддержку образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в
государственном казенном общеобразовательном учреждении
«Котовская школа – интернат»**

С целью реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в государственном казенном общеобразовательном учреждении «Котовская школа – интернат» (далее - школа-интернат)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в школе - интернате (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГКОУ «Котовская школа-интернат»  В.П.Алатарцев

Дорожная карта реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГКОУ «Котовская школа-интернат»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия			
1	Изучение нормативно – правовой документации по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	июнь-декабрь 2023	директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, главный бухгалтер
2	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» <i>1. Медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах</i> <i>2. Приказы:</i> <i>1) «О назначении ответственного лица за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными</i>	Ноябрь-декабрь 2023	директор

<p><i>возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы отдельных общеобразовательных организациях в 2024 г.»;</i></p> <p><i>2) «О создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2024 г.»;</i></p> <p><i>3) «О проведении мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательной организации в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2024 г.» (на старте проекта, по итогам года, ежегодном (для наблюдения динамики));</i></p> <p><i>4) «Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на</i></p>		
--	--	--

	<i>поддержку образования обучающихся с ограниченными</i>		
3	Составление дефектных ведомостей кабинетов, планируемых к оснащению, локально-сметных расчетов ремонтных работ	май-июнь 2023г.	заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заведующий хозяйством
4	Разработка дизайн – проекта кабинетов, в которых планируется обновление оборудования	сентябрь-октябрь 2023	директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР
5	Заполнение таблицы мониторинга с цветными фотографиями по каждой коррекционной школе и аналитическую справку в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).	11.01.2024г.	заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР
6	Проведение мониторинга материально – технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	июль-декабрь 202г.3 до 15.01.2024г.	заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР
7	Разработка и согласование инфраструктурного листа с Учредителем	15.01-19.01. 2023	директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР
8	Утверждение и размещение на сайте школы-интерната программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	15.01.2023г.	директор, заместитель директора по УР
9	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации	15.01.2023г.	директор

	Мероприятия «Доброшкола» от оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП)»		
10	Внесение информации в план – график закупок на 2024 год, касающейся приобретения оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2023,	специалист по закупкам
11	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	11.03.2024г. (рассмотрение дизайн-проектов в ФГБНУ «ИКП» до 15.04.2024г.)	директор
Мероприятия по приобретению оборудования, его доставке и наладке			
12	Внесение изменений в План-график на 2024 год (не позднее, чем за 1 день до публикации в ЕИС извещения о проведении торгов)	22.01.2024	специалист по закупкам
13	Согласование коллегиальным органом закупки в рамках реализации национальных проектов (в течении 1 рабочего дня)	22.01.2024г.	директор
14	Формирование Заявки на закупку для проведения электронного аукциона в системе АЦК ГЗ и направление Уполномоченному органу	24.01.2024г.	специалист по закупкам

15	Проверка заявки заказчика на соответствие законодательству РФ о контрактной системе (не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки заказчика).	02.02.2024г.	Комитет по регулированию контрактной системы
16	Разработка документации об аукционе в электронной форме (5 рабочих дней)	09.02.2024г.	специалист по закупкам
17	Формирование Решения о проведении торгов на ЭТП в системе АЦК ГЗ	12.02.2024г.	директор, специалист по закупкам
18	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	12.02.2024	Комитет по регулированию контрактной системы
19	Окончание приема заявок участников электронного аукциона	20.02.2024г.	оператор ЭТП
20	Проведение электронного аукциона на ЭТП и размещения протокола проведения электронного аукциона (рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок)	21.02.2024Г.	оператор ЭТП
21	Окончание рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (не может превышать 2 рабочих дня с даты размещения на ЭП Протокола проведения электронного аукциона)	22.02.2023Г.	Комитет по регулированию контрактной системы
22	Размещение Протокола подведения итогов электронного аукциона (не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания Протокола)	26.02.2023г.	Комитет по регулированию контрактной системы

23	Направление проекта контракта победителю электронного аукциона (в течение 2 рабочих дней с даты размещения в ЕИС Протокола подведения итогов)	27.02.2024г.	специалист по закупкам
24	Подписание контракта победителем электронного аукциона и предоставление обеспечения исполнения контракта (в течении 5 рабочих дней с даты размещения в ЕИС заказчиком проекта контракта)	01.03.2024г.	Победитель электронного аукциона
25	Подписание контракта Заказчиком (не ранее чем через 10 дней с момента размещения в ЕИС Протокола подведения итогов; в течении 3 рабочих дней со дня её поступления обеспечения исполнения контракта)	08.03.-12.03.2023г.	директор, специалист по закупкам
26	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудован	12.03.2024	
27	Приемка оборудования по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договора	В течение 10 рабочих дней (по мере поступления оборудования)	директор, бухгалтерия, специалист по закупкам, заведующий хозяйством Комиссия Заказчика по приемке
28	Окончание поставки оборудования	19.08.2024г. (включая установку и обучение сотрудников)	директор, бухгалтерия, специалист по закупкам, заведующий хозяйством

29	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	в течении 7 рабочих дней со дня подписания УПД 19.08.2024- 26.08.2024	директор, бухгалтерия
30	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	01.08-15.08.2024	директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заведующий хозяйством
31	Разработка памяток по ОТ и ТБ при работе с новым оборудованием	15.08.-20.08.2024	специалист по ОТ
Мероприятия по ремонту помещений			
32	Внесение информации в план – график закупок на 2024 год, касающейся проведения ремонтных работ помещений, планируемых для оснащения и обновления материально – технического обеспечения	Декабрь 2024, изменение в план график закупок 22.01.2024	директор, специалист по закупкам
33	Согласование закупочной документации (сметы) с Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	19.01.2024г.	директор
34	Формирование Заявки на закупку для проведения электронного аукциона в системе АЦК ГЗ и направление в Комитет по регулированию контрактной системы Волгоградской области	24.01.2024г.	специалист по закупкам
35	Проверка заявки заказчика на соответствие законодательству РФ о контрактной системе (не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки заказчика).	до 02.02.2024г.	Комитет по регулированию контрактной системы Волгоградской области

36	Разработка документации об аукционе в электронной форме (5 рабочих дней)	до 09.02.2024г.	специалист по закупкам
37	Формирование Решения о проведении торгов на ЭТП в системе АЦК ГЗ	12.02.2024г.	специалист по закупкам
38	Размещение Извещения о проведении электронного аукциона Уполномоченным органом на ЕИС и ЭТП (не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе)	12.02.2024г.	Комитет по регулированию контрактной системы Волгоградской области
39	Окончание приема заявок участников электронного аукциона	20.02.2024г.	оператор ЭТП
40	Проведение электронного аукциона на ЭТП и размещения протокола проведения электронного аукциона (рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок)	21.02.2024г.	оператор ЭТП
41	Окончание рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (не может превышать 2 рабочих дня с даты размещения на ЭП Протокола проведения электронного аукциона)	26.02.2024г.	Комитет по регулированию контрактной системы Волгоградской области директор
42	Размещение Протокола подведения итогов электронного аукциона (не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания Протокола)	26.02.2024г.	Комитет по регулированию контрактной системы Волгоградской области
43	Направление проекта контракта победителю электронного аукциона (в течение 2 рабочих дней с даты размещения в ЕИС Протокола подведения итогов)	27.02.2024г.	директор специалист по закупкам
44	Подписание контракта победителем электронного аукциона и	06.03.2024г.	победитель электронного аукциона

	предоставление обеспечения исполнения контракта (в течении 5 рабочих дней с даты размещения в ЕИС заказчиком проекта контракта)		
45	Подписание контракта Заказчиком (не ранее чем через 10 дней с момента размещения в ЕИС Протокола подведения итогов; в течении 3 рабочих дней со дня её поступления обеспечения исполнения контракта)	11.03.2024г.	директор
46	Ремонт кабинетов, в которых планируется оснащение и обновление материально – технического обеспечения	01.05.-01.08.2024	подрядчик. директор, заведующий хозяйством
47	Подписание акта выполненных работ	01.08.2024г.	директор
48	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договора	15.08.2024 (приемка в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ)	директор, специалист по закупкам, заведующий хозяйством, Комиссия Заказчика по приемке
Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников			
49	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы ПК) по вопросам реализации проекта	2024г.	директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, методист
50	Организация курсовой подготовки по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта	2024-2025г.	директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, методист

	«Современная школа» национального проекта «Образование»		
51	Курсовая подготовка/переподготовка педагогов по образовательным потребностям	2024-2028г.	директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, методист
Контрольно – диагностические мероприятия			
52	Анализ и обобщение работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	сентябрь-декабрь 2024г.	директор заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, методист
53	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально- технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	7 октября 2024 г.	
54	Справка об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	25 ноября 2024 г	
55	Справка об охват обучающихся коррекционных школ дополнительными	25 ноября 2024 г	

	<p>общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания</p>		
56	<p>Информация о повышении квалификации руководящих и педагогических работников отдельных общеобразовательных организаций – участников реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2024 г.</p>	9 декабря 2024г.	

 **Контрольные точки**

 **Закупки**